

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным  
программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися на  
территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
<b>1.</b>	<b>Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - ЦМН)</b>			
1.1.	Формирование перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества (далее - ЦМН).	до 25.02.2022 далее- при необходимости ежеквартально до 25.03.2022 до 25.06.2022 до 25.09.2022	УО	Письма УО
1.2.	Назначение кураторов внедрения ЦМН в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН) (для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН в 2022 г.). При необходимости создание рабочей группы реализации ЦМН	25.02.2022 далее- при необходимости	Руководители ОО, ОДО	Приказы образовательных организаций
1.3.	Разработка дорожных карт реализации ЦМН в муниципалитете и в образовательных организациях на 2022 год	до 28.02.2022	УО Кураторы реализации ЦМН в ОО, ОДО	Дорожные карты
1.4.	Разработка и утверждение положений о программе наставничества в образовательных организациях (для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН в 2022 г.)	до 01.03.2022	Кураторы внедрения ЦМН в ОО, ОДО (в рамках компетенции)	Утвержденные положения о программе наставничества
1.5.	Согласование и утверждение дорожных карт по	до 01.03.2022	УО	Согласованные и

	внедрению ЦМН (для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН в 2022 г.).			утвержденные дорожные карты
1.6.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	УО, ОО, ОДО	Организационно-распорядительная документация
<b>2.</b>	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Использование в реализации ЦМН региональных методических рекомендаций механизма реализации ЦМН в образовательных организациях с учетом функционирования модуля "Наставничество" в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области" (далее –ИС "Навигатор" ДО).	в течение всего периода реализации ЦМН	УО, ОО, ОДО	Методические рекомендации
2.2.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 г.	в течение года	ОО, ОДО	Соглашения с организациями-партнерами
2.3.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	ОО, ОДО	Перечень партнерских организаций
2.4.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	ОО, ОДО (в рамках компетенции)	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5.	Формирование базы лучших муниципальных и региональных практик и программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	УО РНЦ НЦ "Сфера" НИРО	Создание базы данных лучших эффективных муниципальных практик и программ наставничества
2.6.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН в том числе с учетом подготовки к 2023 году-году наставника и педагога	в течение всего периода реализации ЦМН	УО, ОО, ОДО	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие рубрик, информационных стендов в организациях и т.д.)
2.7.	Участие в учебных- интенсивных сборах на базе ЦСООЦ "Салют"	в соответствии с графиком смен	УО, ОО	Участие в учебных-интенсивных сборах
2.8.	Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы в соответствии с	в соответствии со сроками реализации программ	Руководители, кураторы, рабочая группа реализации	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения

	методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: - подготовка условий для реализации программ ЦМН; - формирование и актуализация базы наставляемых; - формирование и актуализация базы наставников; - отбор и обучение наставников; - формирование наставнических пар или групп; - организация работы наставнических пар или групп; - завершение наставничества.	наставничества	ЦМН в ОО, ОДО (в рамках компетенции)	цикла
<b>3.</b>	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>			
3.1.	Участие в программах по подготовке наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	март-апрель 2022	РНЦ НЦ "Сфера" ОО, ОДО	Обучение по программам подготовки наставников и кураторов
3.2.	Организация муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН	в течение всего периода	УО	Проведение обучающих мероприятий
3.3.	Участие в цикле обучающих семинаров "Наставничество52" по реализации ЦМН	март 2022 апрель 2022 сентябрь 2022	РНЦ НЦ "Сфера" УО, ОО, ОДО	Участие в обучающих семинарах
3.4.	Участие в областном конкурсе "Наставник года-2022"	сентябрь-декабрь 2022	МОиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" НИРО ОО, ОДО	Подготовка материалов в соответствии с положением областного конкурса
<b>4.</b>	<b>Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</b>			
4.1.	Мониторинг реализации ЦМН в образовательных организациях	ежеквартально 25.03.2022 26.06.2022 25.09.2022 20.12.2022	лица, ответственные за реализацию ЦМН в муниципалитете, ОО, ОДО	Аналитические материалы результатов мониторинга
4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	25.06.2022 25.12.2022	кураторы внедрения ЦМН в ОО, ОДО, организации-партнеры	Аналитические справки результатов
<b>5.</b>	<b>Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>			
5.1.	Контроль реализации мероприятий по ЦМН:	в течение всего периода	УО, ОО, ОДО,	Контрольно-аналитические

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль реализации ЦМН;</li> <li>- контроль реализации программ наставничества;</li> <li>- достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета;</li> <li>- соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН.</li> </ul>	реализации ЦМН		материалы
--	---	----------------	--	-----------

Принятые сокращения:

МОНиМП НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

УО- управление образования администрации Ардатовского муниципального района

ОО – образовательные организации Ардатовского муниципального района

ОДО – организации дополнительного образования Ардатовского муниципального района

РНЦ НЦ "Сфера"- региональный наставнический центр Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера"

ГБОУ ДПО НИРО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"

ГБУДО ЦЭВД НО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"

ДСООЦ "Салют"- Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Салют"