

Утверждаю
Директор МБОУ Саконской СШ
_____ О.А. Поселеннова

**Комплекс мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию
центра образовательной направленности «Точка роста» в 2024 году
в Туркушской ОШ – филиале МБОУ Саконской СШ**

Цель: создание условий для внедрения на уровнях начального, основного общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технических профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей: «Химия», «Биология», «Физика».

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия				
1	Назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	До 01.02.2024	Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного за организацию деятельности центра «Точка роста»	Директор
2. Мероприятия по подготовке помещений для размещения центров «Точки роста»				
2	Определение учебных предметов по предметным областям	До 01.02.2024	Составление схемы расположения помещений для функционирования центра «Точка роста»	Директор, заведующий хозяйством

3	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точка роста»	До 01.08.2024	Будут проведены ремонтные работы в соответствии с графиком	Директор, заведующий хозяйством
3. Мероприятия по кадровому обеспечению центров «Точки роста»				
1	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точки роста»	До 01.09.2024	Определена штатная численность, утверждено штатное расписание центров «Точки роста»	Директор
2	Составление графика повышения квалификации педагогических работников в рамках обновленных образовательных программ	До 01.06.2024	Составлен график повышения квалификации педагогических работников в рамках обновленных образовательных программ	Заместитель директора
4. Мероприятия по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность центров «Точки роста»				
1	Разработка и утверждение муниципального задания (бюджетной сметы) на оказание муниципальных услуг	До 10.05.2024	Приказ управления образования об утверждении муниципальных заданий (бюджетных смет) для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точки роста»	Директор
2	Разработка и утверждения Положения о структурном подразделении, регламентирующего деятельность центра «Точка роста»	До 01.03.2024	Приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении Положения о структурном подразделении, регламентирующего	Директор

			деятельность центра «Точка роста»	
3	Внесение изменений в образовательные программы начального, основного общего образования с учетом обновления содержания с учетом обновления содержания по предметным областям, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого взаимодействия	До 01.09.2024	Приказ руководителя образовательного учреждения о внесении изменений в образовательные программы начального, основного общего образования	Директор
4	Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технологического профилей в образовательных организациях	До 01.07.2024	Справка о результатах мониторинга	Заместитель директора
5	Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технологического профилей в образовательных организациях	До 01.09.2024	Утверждено и введено в действие общеобразовательные программы естественнонаучной и технологической профилей в образовательной организации центре «Точка роста»	Заместитель директора
5. Мероприятия по доставке и установке оборудования в центры «Точки роста»				
1	Формирование заявки на закупку оборудования в центры «Точки роста»	До 10.05.2024	Подготовлена и направлена заявка на поставку оборудования в центры «Точки роста»	Директор
2	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»	До 20.08.2024	Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»	Директор

